Indicadores de resultados estratégicos y de gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios

Fecha de elaboración: 11 de agosto de 2025

Costo del Programa presupuestario FAFE	\$	30,000,000.00
Costo del Programa presupuestario FASP	\$	20,000,000.00
Total	\$	50,000,000.00

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			U.M.	Parámetros de Semaforización		
						Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Dirección General de Administración y Finanzas	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Porcentaje de Obra Construida en la Construcción de 2 da. Etapa del Archivo Judicial en Chilpancingo de los Bravo	NOPC2EJCB/POC C2EJCBx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en la Construcción de 1ra. Etapa del CECOFAM en Coyuca de Catalán	NOPC1ECCC/POC C1ECCCx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en la Adoctrinación del Centro de Convivencia Familiar en el Palacio de Justicia de Tiapa de Comonfort	NOPACCFPJTC/P OCACCFPJTCx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en la Construcción de Juzgados Laborales en Terreno de CECOFAM Acapulco.	NOPCJLTCA/POC CJLTCAx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en el Mantenimiento y Conservación del Edificio 1 en el Palacio de Justicia de Igualda de la Independencia	NOPMCE1PJI/PO CMCE1PJIx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en el Mantenimiento y Conservación del Edificio 3 Ciudad Judicial Chilpancingo	NOPMCE3CJ/PO CMCE3CJx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en la Conservación y Mantenimiento de Juzgados para Adolescentes Chilpancingo Segunda Etapa	NOPCMJACSE/PO CCMJACSEx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en el Mejoramiento y Conservación de CECOFAM Acapulco	NOPMCCA/POCM CCAx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en la Adoctrinación de Oficinas de Juzgados Tradicionales Penal de Chilpancingo	NOPAJTFC/POC AJTFCx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Porcentaje de Obra Construida en la Ampliación de Oficinas Administrativas en Edificio 2 de Ciudad Judicial Chilpancingo	NOPAAE2CJ/CP OCAE2CJx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Mejoramiento y Conservación del Palacio de Justicia de Zihuatanejo Etapa Unica.	NOPMCPJZEUNO CMCPJZEUx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Mejoramiento y Conservación del Palacio de Justicia de Tecpan de Galeana Etapa Unica.	NOPMCPJTGET/N OCMCPJTGETx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Reforzamiento de Juzgados Penales de Chilpancingo Etapa Unica.	NOPRJPCHEUNO CRJPCHEUx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Mejoramiento y Conservación de Juzgados Penales de Acapulco, Zapata Etapa Unica.	NOPMCPJPAZEUN OCMCPJPAZEUx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Construcción del Centro de Justicia de Ayutla, 1ra. Etapa.	NOPCCJA1E/NOC CCJA1Ex100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Construcción de Barda Perimetral de Sala de Ejecución Penal de Arcelia 1ra. Etapa.	NOPCBPSEPA1E/ NOCCBPSEPA1Ex100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Mejoramiento y Conservación del Centro Integral de Justicia Acapulco Diamante 2da. Etapa	NOPMCCUAD2E/N OCMCCUAD2Ex100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x
		Rehabilitación y Mejoramiento de Ciudad Judicial Ometepc	NOPRMCJO/NOC RMCJOx100	Eficiencia	Trimestral	1	0	0%	Porcentaje	Critico	Con riesgo	x